

Plataforma para Análise e Gestão de Processos do Departamento de Desenvolvimento Econômico

Cronograma · linha de base de 14/09/2026 · entrega em 30/11/2026

2. Cronograma

Capacidade de cerca de 77 h por sprint de duas semanas, a 11 h semanais por integrante (424 h no total do projeto). A semana de congelamento é o ponto mais apertado e não deve receber desenvolvimento novo.

Sprint	Período	Foco da sprint	Horas	Pacotes de trabalho (EAP)
S1	15/09 – 28/09	Fundação: requisitos fechados, modelo de dados, API e produção no ar	74	1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
S2	29/09 – 12/10	Acesso, perfis e o cadastro único de Empresa por CNPJ	74	1.1.3, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.9.1
S3	13/10 – 26/10	Registro de atendimento dos quatro setores e encaminhamento entre eles	64	1.1.3, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.9.2
S4	27/10 – 09/11	Indicadores, dashboards, cruzamentos e PDF	73	1.1.3, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.9.2
S5	10/11 – 23/11	Assistente de IA, publicação e manual	70	1.1.3, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3
Freeze	24/11 – 30/11	Aceitação, correções, encerramento e apresentação	41	1.1.4, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10.4